

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_235_08
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj
Nositel	Královská stezka o.p.s.
Sledované období od	1. 7. 2019 0:00:00
Sledované období do	31. 12. 2019 23:59:59
Stav	Finalizována

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Gustav
Příjmení	Charouzek
Mobil	774489322
Telefon	774489322
Email	kralovska-stezka@centrum.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	<p>CLLD území MAS Královská stezka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období od 14.12.2015 do 31.12.2023. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Královská stezka. SCLLD MAS Královská stezka je řešeno na území okresu Havlíčkův Brod, 70 obcemi s celkem 58 621 obyvateli a rozlohou 707,69 km². SCLLD bude implementováno prostřednictvím realizace 4 programových rámců z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí.</p> <p>Mezi hlavní řešená témata patří:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozvoj infrastruktury a zvyšování kvality veřejných služeb- zlepšení podmínek pro podnikání, soukromé služby a zaměstnanost- zlepšení podmínek pro život a společenské vyžití- vhodnější vzdělání a vyšší dostupnost informací- rozvoj a modernizace a diverzifikace zemědělství, lesnictví a potravinářství- podpora zachování a obnovy přírodního a kulturního dědictví- rozvoj a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu- rozvoj partnerství a spolupráce.
Přehled vyhlášených výzev	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny následující výzvy/probíhal příjem žádostí:</p> <p>IROP:</p> <p>9. výzva Sociální podnikání II - příjem žádostí od 3. 6. do 25. 8. 2019, přijaty 3 projekty, předány na ŘO 10. výzva Zázemí pro vzdělávání II - příjem žádostí od 2. 9. do 15. 11. 2019, přijato 6 projektů, administrace na MAS</p> <p>OPZ:</p> <p>6. výzva Rodina a mladí III - příjem žádostí probíhal od 28. 8. do 30. 9. 2019, přijaty 2 projekty, předány na ŘO 7. výzva Zaměstnanost II - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 15. 11. 2019, nebyl přijat žádný projekt 8. výzva Sociální podnikání I - výzva vyhlášena od 24. 9. 2019 do 31. 3. 2020, aktuálně probíhá příjem žádostí 9. výzva Sociální služby III - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 30. 11. 2019, přijat 1 projekt, administrace na MAS 10. výzva Rodina a mladí IV - příjem žádostí probíhal od 25. 11. do 31. 12. 2019, přijaty 2 projekty</p> <p>OPŽP:</p> <p>Ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva.</p> <p>PRV:</p> <p>Ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva.</p>

<p>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</p>	<p>IROP:</p> <p>Pokrok v jednotlivých opatřeních:</p> <p>Kulturní památky - 1 projekt ukončen, 1 projekt v realizaci. Alokce na opatření činí 8 334 266,32 Kč, celkem vyčerpáno 4 678 540 Kč.</p> <p>Zázemí pro vzdělávání - 3 projekty po ZOZ, 5 projektů předáno na ŘO k ZOZ. Alokce na opatření činí 18 996 789,47 Kč, celkem zazávazkováno 18 525 216,97 Kč.</p> <p>Podpora bezpečnosti - Proplaceny a ukončeny 4 projekty. Alokace opatření činí 4 928 721,05 Kč, vyčerpáno 4 366 958,98 Kč.</p> <p>Doprava - Proplaceno a ukončeno 5 projektů. Alokace opatření činí 20 744 600,00 Kč, vyčerpáno 6 547 759,46 Kč. MAS plánuje v 1.Q 2020 vyhlásit výzvu, eviduje zájem ze strany žadatelů.</p> <p>Sociální služby a komunitní centra - Realizováno 5 projektů (Sociální služby - 3 projekty po ZOZ; Kom. centra - 1 projekt proplacen, 1 projekt v realizaci). Alokace na opatření činí 16 891 526,32 Kč, vyčerpáno/zazávazkováno je 6 628 575,54 Kč. MAS plánuje v 1.Q 2020 vyhlásit výzvu, eviduje zájem ze strany žadatelů.</p> <p>Sociální podnikání - 1 projekt proplacen a ukončen, 3 projekty jsou předány na ŘO. Celková alokace opatření je 7 337 578,95 Kč, zazávazkováno/proplaceno je 7 177 964,758 Kč.</p> <p>Shrnutí výzev MAS IROP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. výzva Kulturní památky - výzva vyhlášena, 1 projekt proplacen, 1 projekt po ZOZ 2. výzva Doprava - v rámci výzvy přijato 5 projektů, na MAS provedeno hodnocení, projekty zrealizované a proplacené 3. výzva Podpora bezpečnosti - v rámci výzvy přijaty 4 projekty, na MAS provedeno hodnocení, projekty zrealizované a proplacené 4. výzva Sociální podnikání - v rámci výzvy přijat jeden projekt, na MAS provedeno hodnocení, projekt zrealizován a proplacen 5. výzva Komunitní centra - příjem žádostí o podporu ukončen 13. 8. 2018, v rámci výzvy přijaty 2 projekty, na MAS provedeno hodnocení, jeden projekt zrealizován a proplacen, 1 projekt v realizaci 6. výzva Zázemí pro vzdělávání - v rámci výzvy přijaty 4 projekty (realizovány 3 projekty, 1 žadatel odstoupil od projektu), na MAS provedeno hodnocení, projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti 7. výzva Kulturní památky 2 - v rámci výzvy přijat 1 projekt, na MAS provedeno hodnocení, předáno na ŘO 8. výzva Sociální služby - přijaty 3 projekty, projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti <p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny následující výzvy/probíhal příjem žádostí:</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. výzva Sociální podnikání II - příjem žádostí od 3. 6. do 25. 8. 2019, přijaty 3 projekty, předány na ŘO 10. výzva Zázemí pro vzdělávání II - příjem žádostí od 2. 9. do 15. 11. 2019, přijato 6 projektů (1 žadatel odstoupil), administrace na MAS <p>OPZ:</p> <p>Pokrok v jednotlivých opatřeních:</p> <p>Sociální služby - vyhlášeny 3 výzvy, přijaty 3 projekty; 1 projekt ukončen, 1 projekt v realizaci od ledna 2020 a 1 projekt byl předán v lednu 2020 na ŘO k ZOZ. Celková alokace na opatření je 7 848 275 Kč, v projektech vyčerpáno/zazávazkováno celkem 7 396 520,85 Kč; dle plánu bude zbývající alokace převedena do opatření Sociální podnikání.</p> <p>Rodina a mládí - vyhlášeny 4 výzvy, hodnocením úspěšně prošlo celkem 7 projektů (1 projekt ukončen, 2 projekty v realizaci, 4 projekty předány na ŘO k ZOZ). Celková alokace na opatření je 5 147 725 Kč, v projektech vyčerpáno/zazávazkováno celkem 4 635 826,37 Kč. Dle plánu bude zbývající alokace převedena do opatření Sociální podnikání.</p> <p>Zaměstnanost - vyhlášeny 2 výzvy, v jejichž rámci nebyl realizován žádný projekt. O toto opatření nebyl v území zájem ze strany žadatelů, celá alokace na toto opatření 4 742 000 Kč tedy byla převedena do opatření Sociální služby a Rodina a mládí.</p>
--	--

Sociální podnikání - aktuálně probíhá příjem žádostí v rámci první výzvy MAS.

Shrnutí výzev MAS OPZ:

1. výzva Sociální služby I - přijaty 2 projekty, 1 projekt nesplnil kritéria hodnocení, 1 projekt fyzicky ukončen k 31. 12. 2019
2. výzva Rodina a mládí I - přijaty 2 projekty, 1 projekt nesplnil kritéria hodnocení, 1 projekt fyzicky ukončen
3. výzva Sociální služby II - v rámci výzvy přijat 1 projekt, na MAS provedeno hodnocení, projektu byl vystaven právní akt a probíhá fyzická realizace
4. výzva Rodina a mládí II - v rámci výzvy přijaty 3 projekty, 1 projekt stažen žadatelem, 2 projekty v realizaci
5. výzva Zaměstnanost I - výzva vyhlášena v únoru 2019, příjem žádostí probíhal od 28. 2. do 14. 4. 2019, podány 2 projekty, žadatelé odstoupili od realizace projektů
Ve sledovaném období byly vyhlášeny následující výzvy:
6. výzva Rodina a mládí III - příjem žádostí probíhal od 28. 8. do 30. 9. 2019, přijaty 2 projekty, předány na ŘO
7. výzva Zaměstnanost II - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 15. 11. 2019, nebyl přijat žádný projekt
8. výzva Sociální podnikání I - výzva vyhlášena od 24. 9. 2019 do 31. 3. 2020, aktuálně probíhá příjem žádostí
9. výzva Sociální služby III - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 30. 11. 2019, přijat 1 projekt, administrace na MAS
10. výzva Rodina a mládí IV - příjem žádostí probíhal od 25. 11. do 31. 12. 2019, přijaty 2 projekty, předány na ŘO

PRV:

Pokrok v jednotlivých fíchách:

1. Podpora podnikání a cestovní ruch: vyhlášeny již 3 výzvy - na leden 2020 plánována 4. výzva, v 1. výzvě schváleno 6 projektů, s žadatelem podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato 9 projektů, část proplacena, u části probíhá administrace na RO SZIF. Třetí výzva uzavřena, přijato 9 projektů, podepsané Dohody, probíhá administrace na RO SZIF.
2. Zemědělství: vyhlášeny již 2 výzvy, v 1. výzvě schváleno 9 projektů, s žadatelem podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato celkem 21 projektů, podepsané Dohody, část proplacena, u části probíhá administrace na RO SZIF.
3. Potravinářství: výzva uzavřena, s žadatelem podepsané Dohody a podané žádosti o platbu, probíhá administrace na RO SZIF, na leden 2020 plánována další výzva
4. Zpřístupnění přírody: vyhlášeny 2 výzvy. První výzva uzavřena, přijat a schválen 1 projekt, projekt proplacen. Druhá výzva uzavřena, nebyl přijat žádný projekt, na leden 2020 plánována další výzva

Alokace fiche: Vyčerpáno/zazávazkováno v projektech:

5. Projekty spolupráce mezi MAS: jednání o projektech spolupráce, Fiche schválena, předložení projektu je plánováno na rok 2020

Čerpání alokace PRV viz tabulka v přiložených dokumentech.

OPŽP:

Ve sledovaném období probíhal příjem žádostí v rámci 1. výzvy Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu - příjem žádostí od 20.2. do 10. 9. 2019. Přijat 1 projekt, předán na ŘO. MAS již nebude vyhlášovat žádnou výzvu pro příjem žádostí. MAS neviduje zájem subjektů z území o OPŽP. Z celkové alokace 10 000 000 Kč bude vyčerpáno 395 881,85 Kč.

K vyhlášeným výzvám MAS se uskutečnily následující semináře pro příjemce a pro žadatele:

10. výzva IROP Zázemí pro vzdělávání II - 4. 9. 2019
6. výzva OPZ Rodina a mládí III - 4. 9. 2019

	<p>7. výzva OPZ Zaměstnanost II - 30. 9. 2019 8. výzva OPZ Sociální podnikání I - 30. 9. 2019 9. výzva OPZ Sociální služby III - 30. 9. 2019 10. výzva OPZ Rodina a mladí IV -26. 11. 2019 seminář pro příjemce podpory v rámci 1. - 4. výzvy MAS OPZ - 3. 10. 2019</p>
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	<p>Počítá se s klíčovým projektem v OPZ na oblast sociálního podnikání, který je nyní v oblasti plánování. Projekt by měl být podán do konce března 2020. Tedy do této zprávy jde pouze o plánování projektu. Půjde o vytvoření Kavárny jako sociálního podniku.</p>

Popis realizace integrované strategie

<p>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</p>	<p>Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány.</p>
<p>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</p>	<p>Ve sledovaném období byla provedena jedna žádost o změnu ISG. Přesun financí v rámci programového rámce IROP z opatření Doprava do opatření Sociální podnikání. Přesouvá se 730 000 Kč CZV (693 500 Kč příspěvek EU) v roce 2020. Mění se indikátory: 75201 z hodnoty 2 na 0 10400 z 5 na 9,25 10000 a 10102 z hodnoty 3 na 4 10403 z 3 na 8,75 10300 z 12013 EUR na 14387 EUR</p>
<p>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</p>	<p>Řídící orgány neuplatnily vůči integrované strategii MAS žádná opatření.</p>
<p>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</p>	<p>Problémy při realizaci strategie máme při práci se systémem MS2014+ (ISKP a CSSF), které nám komplikují a zdržují práci. Problémem je také nastavení pravidel projektů spolupráce PRV, kde jsou pravidla příliš svázaná a limitovaná a je velmi obtížné realizovat smysluplné projekty.</p>

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	<p>Riziko: přijetí opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dodržování zvoleného časového a finančního plánu: pravidelná kontrola realizace projektů strategie a jejich včasné a správné naplňování. Avšak nezáleží pouze na nás, ale i na CRR a MMR. -Nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů: Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržet udržitelnost projektu. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu. -Nefunkčnost MS 2014+: Ponechání časové rezervy, ovšem je složité vyvarovat se problémům se systémem. - Nesplnění milníků: Snaha co nejrychleji zrealizovat výzvy s krátkou dobou realizace, ale potřebujeme rychlejší součinnost CRR a MMR. - Špatně nastavená pravidla a podmínky - jde o PRV projekty spolupráce, snažíme se komunikovat s MZE, aby byla pravidla nastavena vstřícněji k žadatelům.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	<p>MAS průběžně sleduje plnění finančních plánů jednotlivých programových rámců a naplňování indikátorů.</p>
Doplňující informace	<p>.</p>
Shrnutí pro veřejnost	<p>MAS Královská stezka vyhlásila ve druhém pololetí roku 2019 celkem 6 výzev k předkládání žádostí o podporu a příjem žádostí probíhal v 7 výzvách (2 výzvy v rámci IROP, 5 výzev v rámci OPZ). V rámci IROP byly vyhlášeny výzvy na podporu sociálního podnikání a zázemí pro vzdělávání, v rámci OPZ byly vyhlášeny výzvy ze všech opatření, tzn. Prorodinná opatření, Zaměstnanost, Sociální služby a Sociální podnikání. Celkem bylo přijato 14 žádostí o podporu (9 projektů IROP, 5 projektů OPZ). Převážná většina přijatých projektů prošla procesem hodnocení na MAS a byla předána Řídicím orgánům operačních programů.</p>

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace: Neutrální k horizontálnímu principu

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Neutrální k horizontálnímu principu

Rovné příležitosti mužů a žen: Neutrální k horizontálnímu principu

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 457 470,00			5 457 470,00			4 093 100,00			1 364 370,00		
2	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	21 829 910,00			10 914 950,00			8 186 210,00			2 728 740,00		
3	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	8 334 266,32	1 678 540,00	1 678 540,00	7 917 553,00	1 594 613,00	1 594 613,00	7 917 553,00	1 594 613,00	1 594 613,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	19 490 000,00			7 796 000,00			5 847 000,00			1 949 000,00		
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	20 744 631,57	1 195 476,29	2 052 794,22	19 707 400,00	1 135 702,47	1 950 154,50	19 707 400,00	1 135 702,47	1 950 154,50	0,00	0,00	0,00
6	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	4 928 721,05	1 500 000,00	8 861 924,24	4 682 285,00	1 425 000,00	8 418 828,02	4 682 285,00	1 425 000,00	8 418 828,02	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
7	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	16 891 526,32	2 196 998,98	3 591 026,32	16 046 950,00	2 087 149,03	3 411 475,00	16 046 950,00	2 087 149,03	3 411 475,00	0,00	0,00	0,00
8	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 620 000,00	263 186,68	677 639,18	5 339 000,00	263 186,68	677 639,18	4 777 000,00	223 708,67	575 993,29	562 000,00	39 478,01	101 645,89
9	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 567 000,00			3 881 950,00			3 881 950,00			0,00		
10	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	7 337 578,95	0,00	1 785 677,31	6 970 700,00	0,00	1 696 393,44	6 970 700,00	0,00	1 696 393,44	0,00	0,00	0,00
11	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	18 996 789,48	83 490,00	83 490,00	18 046 950,00	79 315,50	79 315,50	18 046 950,00	79 315,50	79 315,50	0,00	0,00	0,00
12	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	2 066 550,00			1 859 900,00			1 394 920,00			464 980,00		
13	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 742 000,00			4 267 800,00			4 030 700,00			237 100,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
14	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	33 666 270,00			14 813 160,00			11 109 870,00			3 703 290,00		
15	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 634 000,00	0,00	389 401,37	2 370 600,00	0,00	389 401,37	2 238 900,00	0,00	330 991,16	131 700,00	0,00	58 410,21
16	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 666,66			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	10 914 960,00			0,00			0,00			0,00			10 914 960,00		
3	416 713,32	83 927,00	83 927,00	84 896,16	83 927,00	83 927,00	331 817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11 694 000,00			0,00			0,00			0,00			11 694 000,00		
5	1 037 231,57	59 773,82	102 639,72	1 037 231,57	59 773,82	102 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	246 436,05	75 000,00	443 096,22	0,00	75 000,00	443 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 436,05	0,00	0,00
7	844 576,32	109 849,95	179 551,32	844 576,32	109 849,95	179 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	281 000,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	685 050,00			0,00			685 050,00			0,00			0,00		
10	366 878,95	0,00	89 283,87	0,00	0,00	0,00	141 763,16	0,00	89 283,87	0,00	0,00	0,00	225 115,79	0,00	0,00
11	949 839,48	4 174,50	4 174,50	949 839,48	4 174,50	4 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	206 650,00			0,00			0,00			0,00			206 650,00		
13	474 200,00			118 550,00			355 650,00			0,00			0,00		
14	18 853 110,00			0,00			0,00			0,00			18 853 110,00		
15	263 400,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6 666 666,66			6 666 666,66			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Záva zek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
2	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
3	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Terminály
4	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	26.06.2018	1,00	03.09.2019	2,00		Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
6	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
7	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
8	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
9	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00	4,00	03.07.2018	0,00	30.09.2018	4,00		Výstup	Sety
10	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
11	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	461,00	14.12.2015	500,00	30.6.2023 0:00:00	62,00	14.11.2019	26,00	20.06.2019	41,00		Výsledek	Klienti
12	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	8,00	30.6.2023 0:00:00	5,00	14.11.2019	2,00	20.06.2019	3,00		Výstup	Zázemí

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
13	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	14.12.2015	50,00	31.12.2022 0:00:00	125,00	17.12.2019	24,00	30.06.2019	52,00		Výsledek	Osoby
14	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	17.12.2019	0,00		0,00		Výstup	Dokumenty
15	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	31.12.2018	1,00		Výstup	Projekt

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
16	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2022 0:00:00	35,00	17.12.2019	5,00	30.06.2019	41,00		Výstup	Osoby
17	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	Organizace
18	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	14.11.2019	0,00		0,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	-5,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Projekt
20	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2022 0:00:00	30,00	17.12.2019	0,00	30.06.2018	20,00		Výstup	Místa
21	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	17.12.2019	0,00	30.06.2018	1,00		Výstup	Zařízení
22	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	17.12.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
24	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	17.12.2019	0,00	30.06.2019	0,00		Výsledek	Osoby
25	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
26	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	8,75	30.6.2023 0:00:00	3,00	31.08.2018	0,00	30.09.2018	0,00		Výstup	FTE
27	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	31.08.2018	0,00	30.09.2018	1,00		Výstup	Podniky
28	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	9,25	30.6.2023 0:00:00	3,50	31.08.2018	0,00	30.09.2018	0,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	
29	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	5,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE	
30	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2022 0:00:00	4,00	30.06.2018	10,00	30.06.2018	11,00		Výstup	Podniky	
31	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení	
32	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	24.05.2019	0,00		0,00			Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
33	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	24.05.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
34	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,50	30.06.2018	3,00	30.06.2018	4,50		Výsledek	FTE
35	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
36	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
38	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	14 387,00	31.12.2023 0:00:00	5 181,68	31.12.2019	0,00	31.12.2019	69 687,69		Výstup	EUR
39	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	14.12.2015	20,00	31.12.2022 0:00:00	115,00	24.05.2019	0,00	31.08.2018	77,00		Výstup	Osoby
40	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2022 0:00:00	150,00	24.05.2019	0,00	28.09.2018	42,00		Výstup	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
41	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2022 0:00:00	8,00	30.06.2018	15,00	30.06.2018	16,00		Výstup	Podniky
42	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	3,00	30.06.2018	3,00		Výstup	Podniky
43	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	2,00	30.06.2018	2,00		Výsledek	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data cílové hodnoty	Závazek	Data závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
44	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	14.12.2015	4,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
45	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
46	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
47	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
48	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%
49	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	30.6.2023 0:00:00	140,00	29.05.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
50	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	9,00	30.6.2023 0:00:00	3,00	29.05.2019	0,00		0,00		Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
51	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
52	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
53	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,10	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	1,55	30.06.2018	1,55		Výstup	ha
54	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
55	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost - 03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
56	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
57	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	30.06.2018	1,00	30.06.2018	1,00		Výstup	akce/operace
58	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok
59	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	18.07.2019	1,00	10.09.2019	1,00		Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
60	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	300,00	30.6.2023 0:00:00	1 250,00	18.07.2019	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
61	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS- 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	68 763,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	EUR
62	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu- 05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,20	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Data m výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Data m cílové hodnoty	Závazek	Data m závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Data m dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilitou a zační funkcí	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Lokality

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kxOTM1OTE wMTtQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATELI1	8. 1. 2020 9:48:57	1
2	2	PRV_čerpání	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz kzMDQyNzk 2MDtQcmls b2hhRE1TO0 ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATELI1	23. 1. 2020 10:44:52	1