

# Zpráva o plnění integrované strategie

## Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_15_01_235_10
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj
<b>Nositel</b>	Královská stezka o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 7. 2020 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	31. 12. 2020 23:59:59
<b>Stav</b>	Finalizována

## Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Gustav
<b>Příjmení</b>	Charouzek
<b>Mobil</b>	774 489 322
<b>Telefon</b>	774 489 322
<b>Email</b>	kralovska-stezka@centrum.cz

## Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>CLLD území MAS Královská stezka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období od 14.12.2015 do 31.12.2023. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povedou ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Královská stezka. SCLLD MAS Královská stezka je řešeno na území okresu Havlíčkův Brod, 71 obcemi s celkem 58 668 obyvateli a rozlohou 708,35 km<sup>2</sup>. SCLLD bude implementováno prostřednictvím realizace 4 programových rámců z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí.</p> <p>Mezi hlavní řešená témata patří:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozvoj infrastruktury a zvyšování kvality veřejných služeb</li><li>- zlepšení podmínek pro podnikání, soukromé služby a zaměstnanost</li><li>- zlepšení podmínek pro život a společenské vyžití</li><li>- vhodnější vzdělání a vyšší dostupnost informací</li><li>- rozvoj a modernizace a diverzifikace zemědělství, lesnictví a potravinářství</li><li>- podpora zachování a obnovy přírodního a kulturního dědictví</li><li>- rozvoj a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu</li><li>- rozvoj partnerství a spolupráce.</li></ul>
<b>Přehled vyhlášených výzev</b>	<p>Ve sledovaném období byly vyhlášeny následující výzvy/probíhal příjem žádostí:</p> <p>PRV: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva.</p> <p>IROP: 14.výzva Zázemí pro vzdělávání III - příjem žádostí od 22.6. do 10.8.2020, přijaty 3 projekty, ukončeno hodnocení na MAS, projekty předány na ŘO 15.výzva Doprava III - příjem žádostí od 3.7. do 31.8.2020, přijaty 4 projekty, 1 projekt ukončen ze strany žadatele, ukončeno hodnocení na MAS, projekty předány na ŘO</p> <p>OPŽP: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva.</p> <p>OPZ: Ve sledovaném období nebyla vyhlášena výzva.</p>

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>IROP:</p> <p>Pokrok v jednotlivých opatřeních:</p> <p>Kulturní památky - 1 projekt ukončen, 1 projekt v realizaci. Alokace na opatření činí 4 678 540 Kč, celkem vyčerpáno 4 678 540 Kč.</p> <p>Zázemí pro vzdělávání - 3 projekty proplaceny, 5 projektů v realizaci. Alokace na opatření činí 19 613 286,79 Kč, celkem zazávazkováno 16 559 209,87 Kč.</p> <p>Podpora bezpečnosti - proplaceny a ukončeny 4 projekty. Alokace opatření činí 4 366 958,98 Kč, vyčerpáno 4 366 958,98 Kč.</p> <p>Doprava - proplaceno a ukončeno 5 projektů, 11 projektů v realizaci. Alokace opatření činí 28 457 169,47 Kč, zazávazkováno 25 630 851,54 Kč. Výzva na zbývající alokaci bude vyhlášena v 1. čtvrtletí 2021.</p> <p>Sociální služby a komunitní centra - realizováno 8 projektů (5 projektů proplaceno, 3 projekty v realizaci). Alokace na opatření činí 10 537 672,63 Kč, vyčerpáno/zazávazkováno je 10 537 672,32 Kč.</p> <p>Sociální podnikání - 2 projekty proplaceny, 3 projekty jsou v realizaci. Celková alokace opatření je 9 579 885,81 Kč, zazávazkováno/proplaceno je 9 579 885,77Kč.</p> <p>Shrnutí výzev MAS IROP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. výzva Kulturní památky - v rámci výzvy přijaty 2 projekty, 1 projekt proplacen, 1 projekt stažen žadatelem</li> <li>2. výzva Doprava - v rámci výzvy přijato 5 projektů, projekty zrealizované a proplacené</li> <li>3. výzva Podpora bezpečnosti - v rámci výzvy přijato 5 projektů, 4 projekty zrealizované a proplacené, 1 projekt stažen žadatelem</li> <li>4. výzva Sociální podnikání - v rámci výzvy přijat 1 projekt, projekt zrealizován a proplacen</li> <li>5. výzva Komunitní centra - v rámci výzvy přijaty 2 projekty, 2 projekty zrealizovány a proplaceny</li> <li>6. výzva Zázemí pro vzdělávání - v rámci výzvy přijaty 4 projekty (zrealizovány a proplaceny 3 projekty, 1 žadatel odstoupil od projektu)</li> <li>7. výzva Kulturní památky II - v rámci výzvy přijat 1 projekt, projekt je v realizaci</li> <li>8. výzva Sociální služby I - přijaty 3 projekty, 3 projekty zrealizovány a proplaceny</li> <li>9. výzva Sociální podnikání II - přijaty 3 projekty, 1 projekt zrealizován a proplacen, 2 projekty v realizaci</li> <li>10. výzva Zázemí pro vzdělávání II - přijato 6 projektů (2 projekty v realizaci, 3 projekty byly staženy žadatelem, 1 projektu byla ukončena administrace ŘO)</li> <li>11. výzva Sociální služby II - přijaty 3 projekty, 3 projekty v realizaci</li> <li>12. výzva Doprava II - přijato 9 projektů, 1 projekt ukončen ze strany žadatele, 8 projektů v realizaci</li> <li>13. výzva Sociální podnikání III - přijat 1 projekt, projekt v realizaci</li> <li>14. výzva Zázemí pro vzdělávání III - přijaty 3 projekty, předáno na ŘO</li> <li>15. výzva Doprava III - přijaty 4 projekty, 1 projekt ukončen ze strany žadatele, předáno na ŘO</li> </ol> <p>OPZ:</p> <p>Pokrok v jednotlivých opatřeních:</p> <p>Sociální služby - vyhlášeny 3 výzvy, přijaty 3 projekty; 1 projekt ukončen, 1 projekt v realizaci od ledna 2020 a 1 projekt byl předán v lednu 2020 na ŘO k ZOZ. Celková alokace na opatření je 7 848 275 Kč, v projektech vyčerpáno/zazávazkováno celkem 7 396 520,85 Kč.</p> <p>Rodina a mládí - vyhlášeny 4 výzvy, hodnocením úspěšně prošlo celkem 7 projektů. Celková alokace na opatření je 5 147 725 Kč, v projektech vyčerpáno/zazávazkováno celkem 4 635 826,37 Kč.</p> <p>Zaměstnanost - vyhlášeny 2 výzvy, v jejichž rámci nebyl realizován žádný projekt. O toto opatření nebyl v území zájem ze strany žadatelů, celá alokace na toto opatření 4 742 000 Kč tedy byla převedena do opatření Sociální služby a Rodina a mládí.</p> <p>Sociální podnikání - vyhlášena 1 výzva, podána 1 žádost (klíčový projekt žadatele Královská stezka o.p.s.), alokace 4 567 000 Kč, zazávazkováno 4 547 000 Kč. Projekt ve</p>
--	---

fyzické realizaci od 12/2020.

**Shrnutí výzev MAS OPZ:**

1. výzva Sociální služby I - přijaty 2 projekty, 1 projekt nesplnil kritéria hodnocení, 1 projekt fyzicky ukončen k 31. 12. 2019
2. výzva Rodina a mládí I - přijaty 2 projekty, 1 projekt nesplnil kritéria hodnocení, 1 projekt fyzicky ukončen
3. výzva Sociální služby II - v rámci výzvy přijat 1 projekt, na MAS provedeno hodnocení, probíhá fyzická realizace
4. výzva Rodina a mládí II - v rámci výzvy přijaty 3 projekty, 1 projekt stažen žadatelem, 2 projekty v realizaci
5. výzva Zaměstnanost I - výzva vyhlášena v únoru 2019, příjem žádostí probíhal od 28. 2. do 14. 4. 2019, podány 2 projekty, žadatelé odstoupili od realizace projektů
6. výzva Rodina a mládí III - příjem žádostí probíhal od 28. 8. do 30. 9. 2019, přijaty 2 projekty, v realizaci
7. výzva Zaměstnanost II - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 15. 11. 2019, nebyl přijat žádný projekt
8. výzva Sociální podnikání I - výzva vyhlášena od 24. 9. 2019 do 31. 3. 2020, přijat 1 projekt, ve fyzické realizaci
9. výzva Sociální služby III - příjem žádostí probíhal od 24. 9. do 30. 11. 2019, přijat 1 projekt, projekt v realizaci
10. výzva Rodina a mládí IV - příjem žádostí probíhal od 25. 11. do 31. 12. 2019, přijaty 2 projekty, v realizaci

**PRV:**

Pokrok v jednotlivých fichích:

1. Podpora podnikání a cestovní ruch: vyhlášeny již 4 výzvy; v 1. výzvě schváleno 6 projektů, s žadatelem podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato 9 projektů, všechny projekty proplaceny ŘO. Třetí výzva uzavřena, přijato 9 projektů, podepsané Dohody, probíhá administrace na RO SZIF, část projektů proplacena. Čtvrtá výzva uzavřena, přijato 10 projektů, všichni žadatelé mají podepsanou Dohodu.
  2. Zemědělství: vyhlášeny již 2 výzvy, v 1. výzvě schváleno 9 projektů, s žadatelem podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato celkem 21 projektů, všechny projekty proplaceny.
  3. Potravinářství: 1. výzva uzavřena, projekty proplaceny. V rámci 2. výzvy (leden 2020) přijat 1 projekt, žadatel má podepsanou Dohodu.
  4. Zpřístupnění přírody: vyhlášeny 2 výzvy. První výzva uzavřena, přijat a schválen 1 projekt, projekt proplacen. Druhá výzva uzavřena, nebyl přijat žádný projekt. Třetí výzva uzavřena, nebyl přijat žádný projekt.
  5. Projekty spolupráce mezi MAS: jednání o projektech spolupráce, Fiche schválena, předložení projektu je plánováno na rok 2021.
- Čerpání alokace PRV viz tabulka v přiložených dokumentech.

**OPŽP:**

Ve sledovaném období neprobíhal příjem žádostí. MAS neeviduje zájem subjektů z území o OPŽP. Z celkové alokace 10 000 000 Kč bude vyčerpáno 395 881,85 Kč.

K vyhlášeným výzvám MAS se uskutečnily následující semináře pro příjemce a pro žadatele:

**IROP:**

Doprava III - 15. 7. 2020

**Informace o pokroku v realizaci  
klíčových intervencí**

Královská stezka o.p.s. v březnu 2020 podala žádost o dotaci v rámci výzvy MAS OPZ Sociální podnikání I. Záměrem projektu je zřízení sociálního podniku-kavárny ve městě Habry, kde budou zaměstnány 4 osoby s mentálním postižením. Projekt byl schválen ŘO, nyní je ve stavu PP36 ve fyzické realizaci. Dle plánu byla realizace projektu zahájena v prosinci 2020, délka trvání projektu je 2 roky. CZV projektu činí 4 547 000 Kč.

## Popis realizace integrované strategie

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Ve sledovaném období byla provedena a schválena změna č. 10 IsG (schváleno 10. 11. 2020).  Přesun financí v rámci programového rámce IROP:  Opatření 1. Doprava zvyšuje alokaci z 23 350 900 Kč (příspěvek EU) na 27 034 311 Kč (příspěvek EU), tedy o 3 683 411 Kč (příspěvek EU). Alokace se navyšuje z opatření 4, 5, 6.  Opatření 2. Podpora bezpečnosti nemění alokaci.  Opatření 3. Kulturní památky nemění alokaci.  Opatření 4. Zázemí pro vzdělávání snižuje alokaci z 22 132 622,45 Kč (příspěvek EU) na 18 632 622,45 Kč (příspěvek EU). Toto opatření se snižuje ve prospěch opatření 1 (o 3 500 000 Kč příspěvek EU).  Opatření 5. Sociální služby snižujeme z 10 100 000 Kč (příspěvek EU) na 10 010 789 Kč (o 89 211 Kč příspěvek EU) ve prospěch opatření 1.  Opatření 6. Sociální podnikání snižuje alokaci o 94 200 Kč (příspěvek EU) z 9 195 091,52 Kč (příspěvek EU) na 9 100 891,52 Kč (příspěvek EU), finance převádí na opatření 1.  Uvedené změny neměly vliv na indikátory.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Řídící orgány neuplatnily vůči integrované strategii MAS žádná opatření.</p>

<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Problémy při realizaci strategie máme při práci se systémem MS2014+ (ISKP a CSSF), které nám komplikují a zdržují práci. Problémem je také nastavení pravidel projektů spolupráce PRV, kde jsou pravidla příliš svázaná a limitovaná a je velmi obtížné realizovat smysluplné projekty. Ve sledovaném období jsme se i my potýkali s omezeními souvisejícími s pandemií COVID-19. V případě, kdy není možné se potkávat, vše se řeší telefonicky, emailem nebo online formou na místo osobních setkání. Rovněž konzultace s žadateli probíhají buď telefonicky nebo emailem.</p>
<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>Riziko: přijetí opatření</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dodržování zvoleného časového a finančního plánu: pravidelná kontrola realizace projektů strategie a jejich včasné a správné naplňování. Avšak nezáleží pouze na nás, ale i na CRR a MMR.</li> <li>-Nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů: Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržet udržitelnost projektu. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu.</li> <li>-Nefunkčnost MS 2014+: Ponechání časové rezervy, ovšem je složité vyvarovat se problémům se systémem.</li> <li>- Nesplnění milníků: Snaha co nejrychleji zrealizovat výzvy s krátkou dobou realizace, ale potřebujeme rychlejší součinnost CRR a MMR.</li> <li>- Špatně nastavená pravidla a podmínky: Jde o PRV projekty spolupráce, snažíme se komunikovat s MZE, aby byla pravidla nastavena vstřícněji k žadateli.</li> <li>- Pandemie COVID-19: V případě, kdy není možné se potkávat, vše se řeší telefonicky, emailem nebo online formou na místo osobních setkání. Rovněž konzultace s žadateli probíhají buď telefonicky nebo emailem. V kanceláři MAS zaměstnanci pracují prostřednictvím home office nebo se zaměstnanci v kanceláři střídají, aby byla zajištěna případná zastupitelnost v případě karantény či izolace.</li> </ul>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>MAS průběžně sleduje plnění finančních plánů jednotlivých programových rámců a naplňování indikátorů.</p>
<p><b>Doplňující informace</b></p>	<p>-</p>

<b>Shrnutí pro veřejnost</b>	MAS Královská stezka vyhlásila v období od 1. 7. - 31. 12. 2020 celkem 2 výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci IROP byly vyhlášeny výzvy v opatřeních Doprava a Zázemí pro vzdělávání. Celkem bylo přijato 7 žádostí o podporu (přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu). Všechny 6 přijatých projektů do těchto 2 výzev prošlo procesem hodnocení na MAS a projekty byly předány k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR.
------------------------------	--



## Horizontální principy

### Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace: Neutrální k horizontálnímu principu

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Neutrální k horizontálnímu principu

Rovné příležitosti mužů a žen: Neutrální k horizontálnímu principu

### Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1		5 457 470,00			5 457 470,00			4 093 100,00			1 364 370,00		
2	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1		21 829 910,00			10 914 950,00			8 186 210,00			2 728 740,00		
3	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky-06.4.59.4.1		4 678 540,00	0,00	1 678 540,00	4 444 613,00	0,00	1 594 613,00	4 444 613,00	0,00	1 594 613,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1		19 490 000,00			7 796 000,00			5 847 000,00			1 949 000,00		
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1		28 457 169,47	0,00	2 052 794,22	27 034 311,00	0,00	1 950 154,50	27 034 311,00	0,00	1 950 154,50	0,00	0,00	0,00
6	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1		4 366 958,98	0,00	8 861 924,24	4 148 611,03	0,00	8 418 828,02	4 148 611,03	0,00	8 418 828,02	0,00	0,00	0,00
7	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1		10 537 672,63	2 061 426,00	6 057 472,32	10 010 789,00	1 958 354,70	5 754 598,70	10 010 789,00	1 958 354,70	5 754 598,70	0,00	0,00	0,00
8	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		5 620 000,00	566 903,75	1 709 104,26	5 339 000,00	566 903,75	1 709 104,26	4 777 000,00	481 868,18	1 452 738,60	562 000,00	85 035,57	256 365,66

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
9	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1		4 567 000,00			3 881 950,00			3 881 950,00			0,00		
10	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		9 579 885,81	2 496 284,00	4 281 961,31	9 100 891,52	2 371 469,80	4 067 863,24	9 100 891,52	2 371 469,80	4 067 863,24	0,00	0,00	0,00
11	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		19 613 286,79	0,00	5 652 348,62	18 632 622,45	0,00	5 369 731,16	18 632 622,45	0,00	5 369 731,16	0,00	0,00	0,00
12	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS-09.6.93.19.3.1		2 066 550,00			1 859 900,00			1 394 920,00			464 980,00		
13	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		4 742 000,00			4 267 800,00			4 030 700,00			237 100,00		
14	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		33 666 270,00			14 813 160,00			11 109 870,00			3 703 290,00		
15	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1		2 634 000,00	0,00	1 298 047,62	2 370 600,00	0,00	1 298 047,62	2 238 900,00	0,00	1 103 340,46	131 700,00	0,00	194 707,16

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
16	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu-05.4.27.4.4		16 666 666 ,66	368 954,15	368 954,15	10 000 000 ,00	221 372,48	221 372,48	10 000 000 ,00	221 372,48	221 372,48	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	10 914 960,00			0,00			0,00			0,00			10 914 960,00		
3	233 927,00	0,00	83 927,00	83 927,00	0,00	83 927,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11 694 000,00			0,00			0,00			0,00			11 694 000,00		
5	1 422 858,47	0,00	102 639,72	1 422 858,47	0,00	102 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	218 347,95	0,00	443 096,22	0,00	0,00	443 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 347,95	0,00	0,00
7	526 883,63	103 071,30	302 873,62	526 883,63	103 071,30	282 622,62	0,00	0,00	20 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	281 000,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	685 050,00			0,00			685 050,00			0,00			0,00		
10	478 994,29	124 814,20	214 098,07	0,00	0,00	0,00	249 254,83	124 814,20	214 098,07	0,00	0,00	0,00	229 739,46	0,00	0,00
11	980 664,34	0,00	282 617,46	980 664,34	0,00	282 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	206 650,00			0,00			0,00			0,00			206 650,00		
13	474 200,00			118 550,00			355 650,00			0,00			0,00		
14	18 853 110,00			0,00			0,00			0,00			18 853 110,00		
15	263 400,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6 666 666,66	147 581,67	147 581,67	6 666 666,66	147 581,67	147 581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka	
1	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		-7,00				Výsledek	%	
2	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00			Výsledek	%
3	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	0,00	30.6.2023 0:00:00			0,00					Výstup	Terminály
4	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	30.6.2023 0:00:00	10,00	02.09.2020	0,00	03.09.2019	2,00			Výstup	Realizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
6	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	km
7	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava - 06.4.59.4.1		76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Parkovací místa
8	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti- 06.4.59.4.1		57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
9	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti- 06.4.59.4.1		57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00	4,00	03.07.2018	0,00	30.09.2018	4,00		Výstup	Sety

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
10	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1		57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00	30.6.2023 0:00:00			0,00				Výstup	Objekty
11	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1		67510	Kapacita služeb a sociální práce	461,00	14.12.2015	500,00	30.6.2023 0:00:00	112,00	26.10.2020	21,00	21.07.2020	64,00		Výsledek	Klienti
12	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1		55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	8,00	30.6.2023 0:00:00	9,00	26.10.2020	2,00	21.07.2020	6,00		Výstup	Zázemí
13	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		67010	Využívání podpořených služeb	0,00	14.12.2015	50,00	31.12.2022 0:00:00	155,00	21.04.2020	0,00	31.12.2019	61,00		Výsledek	Osoby
14	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	21.04.2020	0,00	31.12.2019	1,00		Výstup	Dokumenty



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	1,00		Výstup	Projekt
16	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	31.12.2022 0:00:00	65,00	21.04.2020	0,00	31.12.2019	60,00		Výstup	Osoby
17	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1		10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výsledek	Organizace
18	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1		55402	Počet poskytovatelů druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	6,00	26.10.2020	2,00	21.07.2020	3,00		Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosazená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Projekt
20	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2022 0:00:00	60,00	21.04.2020	0,00	31.12.2019	20,00		Výstup	Místa
21	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	21.04.2020	0,00	30.06.2018	1,00		Výstup	Zařízení
22	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1		10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	03.08.2020	0,00		0,00		Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	21.04.2020	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Osoby
24	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1		67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	21.04.2020	0,00	31.12.2019	0,00		Výsledek	Osoby
25	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2022 0:00:00	4,00	03.08.2020	0,00		0,00		Výstup	Osoby
26	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	8,75	30.6.2023 0:00:00	11,00	07.12.2020	0,00	29.12.2018	3,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	1,00	30.6.2023 0:00:00	1,00	31.08.2018	0,00	30.09.2018	1,00		Výstup	Podniky
28	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	9,25	30.6.2023 0:00:00	11,50	07.12.2020	0,00	29.12.2018	3,50		Výstup	FTE
29	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	5,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výsledek	FTE
30	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	14,00	31.12.2022 0:00:00	29,00	31.12.2020	2,00	31.12.2020	13,00		Výstup	Podniky
31	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1		50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1		50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	14.12.2015	10,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	04.08.2020	0,00	30.09.2019	0,00		Výsledek	Osoby
33	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1		50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	04.08.2020	0,00	30.09.2019	0,00		Výsledek	Osoby
34	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00	4,50	31.12.2020	0,00	31.12.2020	4,50		Výsledek	FTE
35	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
36	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	4,00	31.12.2023 0:00:00	4,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Podniky
38	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1		10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	14 387,00	31.12.2023 0:00:00	19 891,39	31.12.2020	92 028,90	31.12.2020	161 716,59		Výstup	EUR
39	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	14.12.2015	20,00	31.12.2022 0:00:00	217,00	04.08.2020	0,00	30.09.2019	132,00		Výstup	Osoby
40	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	31.12.2022 0:00:00	320,00	04.08.2020	0,00	30.09.2019	153,00		Výstup	Osoby
41	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	31.12.2022 0:00:00	16,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	16,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1		93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2022 0:00:00	0,00	31.12.2020	-3,00	31.12.2020	0,00		Výstup	Podniky
43	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1		94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00	2,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	2,00		Výsledek	FTE
44	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	14.12.2015	4,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
46	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
47	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	14.12.2015	1,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
48	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	77,30	31.12.2013	90,50	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%



Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	30.6.2023 0:00:00	362,00	30.06.2020	0,00	31.01.2020	140,00		Výstup	Osoby
50	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	9,00	30.6.2023 0:00:00	5,00	30.06.2020	0,00	31.01.2020	3,00		Výstup	Zařízení
51	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
52	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1		50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2023 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
53	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1		93001	Celková (podpořená) plocha (O.5)	0,00	01.01.2014	0,10	31.12.2022 0:00:00	1,55	31.12.2020	0,00	31.12.2020	1,55		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	14.12.2015	8,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
55	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	2,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výsledek	Osoby
56	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců , přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1		60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00	31.12.2022 0:00:00			0,00				Výstup	Osoby
57	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1		92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	31.12.2022 0:00:00	1,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	1,00		Výstup	akce/operace
58	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky -06.4.59.4.1		91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	31.12.2023 0:00:00	0,00		0,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1		90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	4,00	30.6.2023 0:00:00	2,00	18.07.2019	0,00	10.09.2019	1,00		Výstup	Objekty
60	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1		91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	300,00	30.6.2023 0:00:00	1 250,00	18.07.2019	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
61	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS- 09.6.93.19.3.1		92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	68 763,00	30.6.2023 0:00:00	0,00	31.12.2020	0,00	31.12.2020	0,00		Výstup	EUR
62	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu- 05.4.27.4.4		46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,20	31.12.2023 0:00:00	2,02	01.07.2020	2,02	09.06.2020	2,02		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	Zajištění dostatečné infrastruktury a zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu - 05.4.27.4.4		45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	3,00	31.12.2023 0:00:00	1,00	01.07.2020	1,00	09.06.2020	1,00		Výsledek	Lokality

Příložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDkwOTY 1MzE7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDkwOTY 1MzE7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	CHAGUS	12. 1. 2021 7:43:01	1
2	2	Financování PRV	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDk4NDY 3MTg7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOz EyMDk4NDY 3MTg7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	CHAGUS	12. 1. 2021 11:37:43	1

3	3	Zprava o plneni ISgCLLD_15_01_235_10	<a href="https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EyMTIxMTM wMTg7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=">https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWkIOz EyMTIxMTM wMTg7UHJp bG9oYURNU ztGYWxzZQ=</a>	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	CHAGUS	13. 1. 2021 11:58:13	1
---	---	--------------------------------------	---	-----	---	------------------------------	--------	----------------------	---