Monitorovací zpráva o činnosti MAS
Zpráva za období: 1.leden – 30.duben 2012
Název MAS: Královská stezka o.p.s.
Zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Mgr. Gustav Charouzek, ředitel o.p.s.
Kontakt: 774 489 322, kralovska-stezka@centrum.cz
1. Popis činnosti při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):
- aktualizace Fichí a seznamů členů, příprava na V. výzvu MAS, vzdělávání členů a občanů, pořádání a spolupořádání kulturních a společenských akcí v regionu 
· Účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, zasedání, semináře apod.) a jejich přínos
· MAS se zúčastnila Valné hromady NS MAS ČR v Rumburku a semináře Sociální podnikání neziskovek
· MAS se zúčastnila setkání Mikroregionů a Místních akčních skupin v kraji Vysočina
· Účast na Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov (pořádané Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina) v Jihlavě 27.3.2012 – Spolupráce MAS se SZIF při přípravě projektů a čerpání prostředků PRV
· MAS se účastnila Veletrhu cestovního ruchu (Infotour a cykloturistika) v Hradci Králové
· MAS se účastnila školení o moderních dětských hřištích, kvůli projektu spolupráce Cesta poznání
· MAS pořádala školení/diskusi pro podnikatele v cestovním ruchu
· MAS pořádala školení pro žadatele V. výzvy

· Zasedání pracovních skupin a jejich závěry
· Pracovní skupina se za období 1. etapy sešla 2 krát: při prvních návrzích vznikající strategie rozvoje cestovního ruchu a po druhé před započetím příjmu žádostí do V. výzvy

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé)
· Problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
· Nejsou známy větší problémy při realizaci SPL 
· Problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů
· Nemáme tyto problémy
· Další…
3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení
Nový pracovník na projekt spolupráce v kanceláři MAS od 12.3.2012.
4. Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a fichí, změnu, důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):
V SPL: nebyla provedena změna
Ve Fichích: Aktualizace Fichí – do nových formulářů k aktuálnímu kolu příjmu žádostí (16. kolo) na MAS před Výzvou
Aktualizace Fichí proběhla z důvodu zamítnutí první aktualizace, která neproběhla kvůli neaktualizovaným formulářům pro tvorbu Fichí. Byla tedy podána nová aktualizace Fichí do nových formulářů platných pro 16. kolo příjmu žádostí. 
5. Souhrn za projekty IV.1.2
Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0
Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 2
Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3
Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: cca 130
	Na místě realizace: 23
	V kanceláři MAS: 21
	Telefonicky: 45
	Emailem: 24
	Po školeních: 17
Počet účastí na kontrolách SZIF: 4
Další: kontroly projektů 10

6. Zaměstnanci na IV.1.1
	Jméno, Příjmení
	Pracovní smlouva/DPP/DPČ
	Úvazek/Počet odpracovaných hodin
	Náplň práce
	Poznámka

	Mgr. Gustav Charouzek
	Pracovní smlouva
	Plný
	Vedení MAS, administrace, prezentace, vzdělávání členů
	

	Karolína Ortová
	Pracovní smlouva
	Plný
	Administrace, IV.1.2, kontrola, publicita
	

	Ing. Veronika Pilcerová
	Pracovní smlouva
	Plný
	Projektový manažer – projekt spolupráce
	Od 12.3.2012 do 12.10.2012



7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisející přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):
Např: Účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS
Předávání zkušeností a informací ostatním MAS v rámci krajské sítě NS MAS ČR. Podání 2 projektů spolupráce: Cestující kinematograf (2 spolupracující MAS) a projekt Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci (5 spolupracujících MAS). MAS spolu s občanským sdružením Sázava 21 organizovalo čištění řeky Sázavy na Vysočině. 
Plánované klíčové aktivity v dalším období:
Příjem žádostí V. výzvy na MAS (přelom 1. a 2. etapy 2012 příjem žádostí na MAS od 30.4. do 9.5.2012), jejich následná kontrola a výběr projektů hodnotitelskou komisí.
Spolupořádání kulturních akcí se spolky a kluby.
Realizace schváleného projektu spolupráce ,,Cesta poznání“.
Předávání zkušeností a informací ostatním MAS v rámci krajské sítě NS MAS ČR.
Propagace MAS v kraji Vysočina.
Obhajoby projektů spolupráce.
Vyplňování dotazníku pro hodnocení MZe.
Počátek tvorby ISRÚ. 
Datum: 21.5.2012						Podpis: Karolína Ortová


