



Plán evaluačních aktivit MAP ORP HAVLÍČKŮV BROD

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II realizuje aktivity pro monitoring a evaluaci (klíčová aktivita 3).

Realizační tým ve spolupráci s odborným týmem získává data pro monitoring, ze kterých je následně vytvářena evaluace.

Evaluace je prostředkem, pro hodnocení aktivit v rámci projektu, úspěšnosti realizace, plnění cílů apod. Výstupy z evaluace se zabývá v první řadě Realizační tým, poté Pracovní skupiny a následně Řídící výbor. Výstupy z evaluace budou využity pro zlepšení do dalších etap realizace projektu.

Mezi povinné aktivity monitoring a evaluace patří:

- Sebehodnotící zprávy
- Závěrečné sebehodnotící zprávy
- Evaluace po dobu realizace

Dále budou shromažďovány data o realizaci projektů v Akčním plánu a Strategickém rámci (výkaznictví a naplňování stanovených indikátorů).

Povinné aktivity monitoringu a evaluace:

Průběžné sebehodnotící zprávy

- Kdy: termín a četnost dle aktuální verze Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV
- Kdo: Realizační tým projektu
- Struktura: struktura průběžných sebehodnotících zpráv vychází z aktuální verze Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV
- Zdroj údajů: zápisy z jednání pracovních skupin, zápisy ze vzdělávacích aktivit, hodnotící zprávy o vzdělávacích aktivitách, další zdroje údajů dle požadované struktury zprávy
- Projednává: realizační tým, pracovní skupiny, Řídící výbor

Závěrečná sebehodnotící zpráva

- Kdy: ZZOR projektu (po ukončení realizace)
- Kdo: Realizační tým projektu, odborní řešitelé (garanti)
- Struktura: struktura závěrečné sebehodnotící zprávy vychází z aktuální verze Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV
- Zdroj údajů: zápisy z jednání pracovních skupin, ze vzdělávacích aktivit, průběžné sebehodnotící zprávy a další zdroje údajů dle požadované struktury zprávy
- Projednává: pracovní skupiny, Řídící výbor

Evaluace

- Kdy: v polovině realizace projektu bude provedena jedna evaluace dle pokynů v metodice Postupy MAP II



- Kdo: Realizační tým projektu, odborní řešitelé (garanti)
- Struktura: metodika „Postupy MAP II“
- Zdroj údajů: zapojené školy prostřednictvím koordinátorů na školách (členové širšího realizačního týmu projektu) a členové pracovních skupin, výstupy z dotazníkových šetření a hodnotících zpráv
- Projednává: pracovní skupiny, Řídící výbor

Hodnotící zprávy

- Kdy: 3 měsíce pro vzdělávací aktivitě
- Kdo: Realizační tým projektu ve spolupráci se zúčastněnými aktivit
- Struktura: dopady a přínosy pro cílovou skupinu i vzhledem k realizaci MAP II, zpětná vazba ze strany realizátora projektu MAP II
- Zdroj údajů: odpovědi od účastníků
- Slouží k: podklad pro povinné evaluační aktivity - průběžné sebehodnotící zprávy, evaluaci a závěrečnou sebehodnotící zprávu, podklad pro nepovinnou evaluaci o naplňování akčního plánu, podklad pro jednání realizačního týmu - případné změny z hlediska organizace vzdělávacích aktivit a výběru dalších vzdělávacích aktivit

Dotazník MŠMT

- Kdy: 2x v průběhu realizace (poprvé do 6 měsíců od zahájení realizace, podruhé do konce projektu pro finální výstupy)
- Kdo: školy a zapojené subjekty, realizační tým projektu, odborní řešitelé
- Struktura: dle MŠMT
- Zdroj údajů: jednotlivé školy (zapojené subjekty)
- Slouží k: dle metodiky Postupy MAP II na základě dotazníkového šetření škola provede reflexi, výsledkem reflexe bude popis potřeb pro další rozvoj školy, zdroj údajů pro evaluace, zdroj údajů pro aktualizaci dokumentu MAP, zdroj údajů pro jednání pracovních skupin a Řídícího výboru k nastavení aktivit v akčních plánech

Reflexe, popis potřeb

- Kdy: 2x během realizace projektu (poprvé po vyplnění dotazníku ze strany MŠMT, podruhé po zpracování výstupů dotazníku)
- Kdo: jednotlivé školy (zapojení pracovníci na školách) a realizační tým projektu
- Struktura: dle metodiky Postupy MAP II je výsledkem popis potřeb pro další rozvoj, alternativně lze místo individuálního zpracování popisů za jednotlivé školy uspořádat workshopy, kde školy zpracují za pomoci odborných řešitelů společně popisy potřeb
- Zdroj údajů: jednotlivé školy (subjekty)
- Slouží k: zdroj údajů pro aktualizaci dokumentu MAP, zdroj údajů pro jednání pracovních skupin a Řídícího výboru k nastavení aktivit v akčních plánech, zdroj údajů pro evaluace, zdroj údajů pro jednotlivé školy k jejich rozvoji v rámci MAPu i mimo MAP

Další:

Monitoring a evaluace naplňování akčních plánů

- Kdy: konec školního roku, či období na které je akční plán stanoven



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- Kdo: realizační tým projektu ve spolupráci se zástupci škol a zapojených subjektů
- Struktura: vyhodnocení naplnění aktivit v akčním plánu, naplnění monitorovacích indikátorů,
- Zdroj údajů: školy a zapojené subjekty, realizační tým, spolupracující subjekt – Kraj, zdroje MŠMT apod. (vliv na naplňování akčního plánu)
- Projednává: vazba na naplňování cílů a aktivit (priorit), podklad pro pracovní skupiny, Řídící výbor, realizační tým projektu, podklad pro sebehodnotící zprávy

Plán evaluačních aktivit schválen Řídícím výborem dne 3. 10. 2018.