

Prodloužení projektů v II. vlně šablon z důvodu uzavření škol a školských zařízení

Řídící orgán OP VVV připravil podrobné a praktické informace k prodloužení realizace projektů ve výzvách 02_18_63/02_18_64 a 02_18_65/02_18_66.

Prodloužení projektů umožňují aktualizované výzvy, které dávají rámec možnému prodloužení. Doba realizace projektů je možná v rozmezí 24 – 30 měsíců, přičemž projekty ve výzvách 63/64 mohou být prodlouženy maximálně do 28. 2. 2022 a projekty výzev 65/66 do 31. 8. 2022.

Prodloužení realizace projektu je možné prostřednictvím žádosti o změnu v IS KP14+ a jedná se o podstatnou změnu s dopadem do právního aktu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů musí být každá změna řádně a relevantně zdůvodněna. Důvodem prodloužení je uzavření škol a školských zařízení pro děti/žáky/účastníky po dobu platnosti mimořádných opatření z důvodu epidemie koronaviru, a proto budou projekty prodlouženy o počet dní uzavření škol a školských zařízení. Do žádosti o změnu postačí jako důvod uvést uzavření školy/školského zařízení z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru.

Pro účely prodloužení realizace projektu je škola/školské zařízení považováno za uzavřené do 30. 6. 2020 s výjimkou mateřských škol, u kterých je třeba doložit dokumenty prokazující dobu uzavření školy (např. printscreen webové stránky školy, rozhodnutí zřizovatele, popř. u soukromých škol prohlášení majitele). Pokud byla MŠ nejprve otevřena výlučně pro určitou skupinu dětí (např. děti zdravotníků), považuje se za dobu otevření MŠ až otevření pro běžnou činnost školy (tj. pro všechny děti).

Pokud je pod jedním RED_IZO registrováno více subjektů, bude se pro účely prodloužení vždy počítat nejdelší možná doba. Např. pro ZŠ + ZUŠ je to doba od 11. 3. do 30. 6. 2020. Pokud je pod jedním RED_IZO registrována MŠ a ZŠ, není třeba dokládat dobu uzavření MŠ – doba uzavření se počítá od 11. 3. do 30. 6. 2020.

Tato tabulka ukazuje přehledně počet dní uzavření škol pro účely prodloužení projektů.

| Typ subjektu | Uzavření od | Uzavření do | Počet dní uzavření |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| MŠ | dle skutečnosti | dle skutečnosti | xxx |
| ZŠ | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |
| ŠD | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |
| ŠK | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |
| SVČ | 13. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 110 |
| ZUŠ | 13. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 110 |
| SŠ | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |
| VOŠ | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |
| DM | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |
| INT | 11. 03. 2020 | 30. 06. 2020 | 112 |



Tabulka níže ukazuje data nejzazšího prodloužení projektů (krom MŠ) – projekty je samozřejmě možné prodloužit i o kratší dobu.

| Konec realizace dle PA | Prodloužení o 112 dní | Prodloužení o 110 dní |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31. 07. 2020 | 21. 12. 2020 | 19. 12. 2020 |
| 31. 08. 2020 | 21. 12. 2020 | 19. 12. 2020 |
| 30. 09. 2020 | 20. 01. 2021 | 18. 01. 2021 |
| 31. 10. 2020 | 20. 02. 2021 | 18. 02. 2021 |
| 30. 11. 2020 | 22. 03. 2021 | 20. 03. 2021 |
| 31. 12. 2020 | 22. 04. 2021 | 20. 04. 2021 |
| 31. 01. 2021 | 23. 05. 2021 | 21. 05. 2021 |
| 28. 02. 2021 | 20. 06. 2021 | 18. 06. 2021 |
| 31. 03. 2021 | 21. 07. 2021 | 19. 07. 2021 |
| 30. 04. 2021 | 20. 08. 2021 | 18. 08. 2021 |
| 31. 05. 2021 | 20. 09. 2021 | 18. 09. 2021 |
| 30. 06. 2021 | 20. 10. 2021 | 18. 10. 2021 |
| 31. 07. 2021 | 20. 11. 2021 | 18. 11. 2021 |
| 31. 08. 2021 | 21. 12. 2021 | 19. 12. 2021 |
| 30. 09. 2021 | 20. 01. 2022 | 18. 01. 2022 |
| 31. 10. 2021 | 20. 02. 2022 | 18. 02. 2022 |
| 30. 11. 2021 | 22. 03. 2022 | 20. 03. 2022 |
| 31. 12. 2021 | 22. 04. 2022 | 20. 04. 2022 |
| 31. 01. 2022 | 23. 05. 2022 | 21. 05. 2022 |
| 28. 02. 2022 | 20. 06. 2022 | 18. 06. 2022 |

Na webových stránkách operačního programu je ve výzvách v části Dokumenty – Žádost o změnu zveřejněn dokument (excel), ve kterém si mohou mateřské školy zjistit nejzazší datum konce realizace projektu:

Výzva 02_18_63: <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-063-sablony-ii-mimo-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm>

Výzva 02_18_64: <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-064-sablony-ii-pro-hlavni-mesto-praha-verze-1/dokumenty.htm>

Ve výzvách pro SŠ/VOŠ/domovy mládeže/internáty je v části Dokumenty – Žádost o změnu zveřejněn dokument (excel) s výše uvedenými daty:

Výzva 02_18_65: <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-065-sablony-pro-ss-a-vos-ii-mrr/dokumenty.htm>

Výzva 02_18_66: <https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-066-sablony-pro-ss-a-vos-ii-vrr/dokumenty.htm>

V případě dotazů kontaktujte konzultační linku pro šablony na tel. 234 814 777 každý pracovní den od 9 do 15 hodin, popř. zašlete dotaz na e-mail dotazyZP@msmt.cz.

