

Směrnice

Projekty s předfinancováním (ex- ante financováním) OPZ a OPVVV

1. U projektů s předfinancováním je pevně stanovena etapa (povětšinou na 6 měsíců) a počítá se od počátku fyzické realizace projektu. Etapy nejsou nastavovány v návaznosti na kalendářní rok.
2. Projekty jsou zpravidla víceleté (2 až 4 roky), a tím pádem nelze vyhodnocovat projekty přesně k 31. 12. daného roku.
3. Předfinancování je na počátku ve výši cca 30 % z výše projektu a v každé další etapě je nastavena další částka předfinancování dle nastaveného finančního plánu. Každá etapa má také své vyúčtování a v závislosti na vyúčtování se může i lišit předfinancování od nastaveného finančního plánu.
4. Každá etapa se vykazuje v rámci ZOR (zpráva o realizaci), kde součástí je i vyúčtování ŽOP (žádost o platbu). Tuto ZOR kontroluje ŘO (řídící orgán), v případě nejasností ještě doplňuje žadatel. Poté schvaluje ŘO, a to sice prostřednictvím depeše s textem: oznamuji Vám, že ZoR/ŽoP č. x Vašeho projektu č. CZ.xx.x.xx/x.x/x.x/xx_xxx/xxxxxxx byla schválena.
5. Předfinancování je poskytováno tak, aby žadatel stále disponoval financemi od ŘO a nemusel mít své. Tím pádem předfinancování je vždy na více než 1 etapu tak, aby se pokrylo i období kontroly a schválení další platby.
6. Rozpočet předfinancování a vykazované finance v ŽOP se vždy srovnávají až na konci projektu a sice tak, že žadatel načtením všech ŽOP a ex-ante plateb zjistí, zda-li projekt přečerpal či nedočerpal. V případě, že projekt přečerpal, tak si přečerpanou část musí doplatit ze svých financí. V případě, že projekt nedočerpá, tak vykáže ŘO nedočerpanou částku, tu si s ŘO odsouhlasí a nedočerpané finance pošle zpět na účet poskytovatele. Tím se projekt finančně uzavírá.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019