

## Zpráva o plnění integrované strategie

### Identifikace operace

<b>Číslo zprávy</b>	CLLD_15_01_235_03
<b>Integrovaná strategie</b>	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj
<b>Nositel</b>	Královská stezka o.p.s.
<b>Sledované období od</b>	1. 7. 2017 0:00:00
<b>Sledované období do</b>	31. 12. 2017 0:00:00
<b>Stav</b>	Finalizována

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

<b>Jméno</b>	Gustav
<b>Příjmení</b>	Charouzek
<b>Mobil</b>	774489322
<b>Telefon</b>	774489322
<b>Email</b>	kralovska-stezka@centrum.cz

### Strategie

<b>Popis integrovaného nástroje.</b>	<p>CLLD je na území MAS Královská stezka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a představuje střednědobý ucelený strategický dokument, platný pro období od 14.12.2015 do 31.12.2023. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Královská stezka. SCLLD MAS Královská stezka je řešeno na území okresu Havlíčkův Brod, 70 obcemi s celkem 58 621 obyvateli a rozlohou 707,69 km<sup>2</sup>. SCLLD bude implementováno prostřednictvím realizace 3 programových rámců z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova.</p> <p>Mezi hlavní řešená témata patří:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- rozvoj infrastruktury a zvyšování kvality veřejných služeb</li><li>- zlepšení podmínek pro podnikání, soukromé služby a zaměstnanost</li><li>- zlepšení podmínek pro život a společenské vyžití</li><li>- vhodnější vzdělání a vyšší dostupnost informací</li><li>- rozvoj a modernizace a diverzifikace zemědělství, lesnictví a potravinářství</li><li>- podpora zachování a obnovy přírodního a kulturního dědictví</li><li>- rozvoj a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu</li><li>- rozvoj partnerství a spolupráce.</li></ul>
--------------------------------------	---

**Přehled vyhlášených výzev**

Seznam všech výzev v rámci realizace SCLLD (před sledovaným obdobím):

PRV: 1. Výzva MAS Královská stezka o.p.s. - 2 Fiche: Podnikání a cestovní ruch a Zemědělství

IROP: 1.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA IROP-KULTURNÍ PAMÁTKY

OPZ: 1.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Sociální služby I.

Seznam výzev vyhlášených v průběhu sledovaného období:

IROP

2.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - DOPRAVA

-datum vyhlášení výzvy: 16. 10. 2017

-datum ukončení: 20. 11. 2017

-probíhá hodnocení na MAS

-alokace výzvy: 8 mil. Kč

3.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - PODPORA BEZPEČNOSTI

-datum vyhlášení výzvy:30. 10.2017

-datum ukončení: 4.12.2017

-probíhá hodnocení na MAS

-alokace výzvy: 6 mil. Kč

4.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

-datum vyhlášení: 27.11.2017

-datum ukončení: 15.2.2017

-probíhá příjem žádostí na MAS

-alokace výzvy: 4,5 mil. Kč

OPZ

2.Výzva MAS Královská stezka - OPZ - Rodina a mládí I.

-datum vyhlášení: 16.10.2017

-datum ukončení: 16.11.2017

-probíhá hodnocení na MAS

-alokace výzvy: 2 634 000 Kč

<p><b>Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie</b></p>	<p>IROP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doprava: Výzva připravena, vyhlášena, probíhaly konzultace s žadateli, přijato 5 projektů, proběhla kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti.</li> <li>2. Výzva Podpora bezpečnosti: Výzva připravena, vyhlášena, probíhaly konzultace, přijaty 4 projekty, proběhla kontrola FN a P.</li> <li>3. Kulturní památky: podané projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti.</li> <li>4. Zázemí pro vzdělávání: konzultace s potenciálními žadateli a soulad s MAP.</li> <li>5. Sociální služby: Zatím se spolupracuje s městy a NNO a probíhá pravidelné setkání a řeší se možnosti podpory sociálních služeb, pořízení automobilů na sociální služby, zřízení komunitních center.</li> <li>6. Sociální podnikání: Výzva připravena, vyhlášena, probíhají konzultace a příjem žádostí.</li> </ol> <p>OPZ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaměstnanost: výzva se odkládá vzhledem k současné nízké míře nezaměstnanosti a konzultaci s úřadem práce</li> <li>2. Sociální služby: Podané projekty 1. výzvy prošly závěrečným ověřením způsobilosti a byl jim vystaven právní akt. Příprava další výzvy na sociální služby byla odložena z důvodu nezájmu žadatelů o podávání projektů.</li> <li>3. Sociální podnikání: probíhají konzultace se žadateli, výzva bude vyhlášena v návaznosti na výzvu na Sociální podnikání IROP.</li> <li>4. Rodina a mladí: Výzva připravena, vyhlášena, projekty konzultovány, přijaty 2 projekty, proběhla kontrola FN a P.</li> </ol> <p>PRV</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podpora podnikání a cestovní ruch: administrace žádostí na RO SZIF, doplňování žádostí žadateli a MAS a podpisy dohody po schválení. 2. výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, bude vyhlášena v lednu 2018.</li> <li>2. Zemědělství: administrace žádostí na RO SZIF, doplňování žádostí žadateli a MAS a podpisy dohody po schválení. 2. výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, bude vyhlášena v lednu 2018.</li> <li>3. Potravinářství: Výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, vyhlášení leden 2018.</li> <li>4. Projekty spolupráce mezi MAS: jednání o projektech spolupráce a změně pravidel</li> <li>5. Zpřístupnění přírody: Výzva připravena, probíhají konzultace s žadateli, vyhlášení leden 2018</li> </ol>
<p><b>Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí</b></p>	<p>Ani v oblasti klíčových intervencí nenastal žádný pokrok, neboť se prozatím naplňování strategie připravuje.</p>
<p><b>Horizontální principy</b></p>	
<p><b>Horizontální principy</b></p>	<p>Rovné příležitosti a nediskriminace: Neutrální k horizontálnímu principu</p> <p>Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Neutrální k horizontálnímu principu</p> <p>Rovné příležitosti mužů a žen: Neutrální k horizontálnímu principu</p>
<p><b>Popis realizace integrované strategie</b></p>	

<p><b>Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie</b></p>	<p>Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány.</p>
<p><b>Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie</b></p>	<p>Doposud nebyly podány žádné žádosti o změnu ISg. Plánujeme ovšem provést změnu v příštím monitorovaném období- zejména přesunutí termínů vyhlášení výzev na základě potřeb žadatelů v území.</p>
<p><b>Opatření při neplnění uložených povinností nositelem</b></p>	<p>Žádná opatření při neplnění ISg nebyla nositelem uplatněna.</p>
<p><b>Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření</b></p>	<p>Problémy při realizaci strategie máme při práci se systémem MS2014+ (ISKP a CSSF), které nám komplikují a združují práci. Vyskytly se chyby při psaní depeší žadatelům i při zadávání při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti. Na chyby v systému bylo upozorňováno. Dále se velmi protahují termíny ZOZ, což komplikuje realizaci projektů žadatelům, kteří nemají dostatek času. A posledním problémem je nastavení pravidel projektů spolupráce PRV, kde jsou pravidla příliš svázaná a limitovaná a je velmi, velmi obtížné realizovat smysluplné projekty.</p>
<p><b>Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci</b></p>	<p>Riziko: přijetí opatření          -Dodržování zvoleného časového a finančního plánu: pravidelná kontrola realizace projektů strategie a jejich včasné a správné naplňování. Avšak nezáleží pouze na nás, ale i na CRR a MMR          -Nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů: Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržet udržitelnost projektu. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu.          -Nefunkčnost MS 2014+: Ponechání časové rezervy, ale stejně problémy jsou časté a je složité se jich vyvarovat          - Nesplnění milníků: Snaha udělat rychle výzvy s krátkou dobou realizace, ale potřebujeme větší, rychlejší součinnost CRR a MMR          - Špatně nastavená pravidla a podmínky - jde o PRV projekty spolupráce, snažíme se komunikovat s MZE, aby byla pravidla nastaveny vstřícněji k žadateli.</p>
<p><b>Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP</b></p>	<p>Žádné evaluační plány MAS zatím neprovádí.</p>

**Doplňující informace**

Rádi bychom využili rozšíření o OPŽP.