

Zpráva o plnění integrované strategie

Identifikace operace

Číslo zprávy	CLLD_15_01_235_07
Integrovaná strategie	Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 - 2023 - Zapomenutý kraj
Nositel	Královská stezka o.p.s.
Sledované období od	1. 1. 2019 0:00:00
Sledované období do	30. 6. 2019 23:59:59
Stav	Podána na MMR

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno	Gustav
Příjmení	Charouzek
Mobil	774489322
Telefon	774489322
Email	kralovska-stezka@centrum.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje.	CLLD území MAS Královská stezka pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje představuje střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období od 14.12.2015 do 31.12.2023. Realizace projektů, které budou v souladu s touto strategií, povede ke zlepšení kvality života a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví dané oblasti, a to za respektování principů udržitelného rozvoje a principů implementace strategie MAS Královská stezka. SCLLD MAS Královská stezka je řešeno na území okresu Havlíčkův Brod, 70 obcemi s celkem 58 621 obyvateli a rozlohou 707,69 km². SCLLD bude implementováno prostřednictvím realizace 4 programových rámců z operačních programů Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a OP Životní prostředí. Mezi hlavní řešená témata patří: - rozvoj infrastruktury a zvyšování kvality veřejných služeb - zlepšení podmínek pro podnikání, soukromé služby a zaměstnanost - zlepšení podmínek pro život a společenské vyžití - vhodnější vzdělání a vyšší dostupnost informací - rozvoj a modernizace a diverzifikace zemědělství, lesnictví a potravinářství - podpora zachování a obnovy přírodního a kulturního dědictví - rozvoj a zvyšování kvality služeb cestovního ruchu - rozvoj partnerství a spolupráce.
--------------------------------------	--

Přehled vyhlášených výzev	Seznam vyhlášených výzev v průběhu sledovaného období: IROP: 8. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - Sociální služby -datum zahájení příjmu žádostí: 4.3.2019 -datum ukončení příjmu žádostí: 7.4.2019 -přijaty 3 žádosti o podporu, projekty předány na ŘO -alokace výzvy MAS: 12 797 350 Kč 9. výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - Sociální podnikání II -datum zahájení příjmu žádostí: 3.6.2019 -datum ukončení příjmu žádostí: 25.8.2019 -výzva vyhlášena na MAS -alokace výzvy MAS: 4 726 315 Kč OPZ: 5. výzva MAS Královská stezka - OPZ - Zaměstnanost I -datum zahájení příjmu žádostí: 28.2.2019 -datum ukončení příjmu žádostí: 14.4.2019 -přijaty 2 žádosti o podporu, žadatelé odstoupili od realizace projektů (po fázi hodnocení na MAS) -alokace výzvy MAS: 4 742 000 Kč PRV: 3.výzva MAS PRV -datum zahájení příjmu žádostí: 11.2. 2019 -datum ukončení příjmu žádostí: 25.2. 2019 -přijato 9 projektů, předány na SZIF dne 30. 4. 2019 -alokace výzvy MAS: Fiche 1: 6 852 480 Kč, Fiche 4: 5 060 469 Kč OPŽP: 1.výzva MAS OPŽP _Obnova krajiny a její využití_ zeleň v intravilánu -datum zahájení příjmu žádostí: 20. 2. 2019 -datum ukončení příjmu žádostí: 10. 9. 2019 -výzva vyhlášena na MAS, konzultace projektových záměrů -alokace výzvy MAS: 10 000 000 Kč
---	--

Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie	IROP: 1. výzva Kulturní památky - výzva vyhlášena, podané projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti 2. výzva Doprava - v rámci výzvy přijato 5 projektů, na MAS provedeno hodnocení, projekty zrealizované a proplacené 3. výzva Podpora bezpečnosti - v rámci výzvy přijaty 4 projekty, na MAS provedeno hodnocení, projekty zrealizované a proplacené 4. výzva Sociální podnikání - v rámci výzvy přijat jeden projekt, na MAS provedeno hodnocení, projekt zrealizován a proplacen 5. výzva Komunitní centra - příjem žádostí o podporu ukončen 13. 8. 2018, v rámci výzvy přijaty 2 projekty, na MAS provedeno hodnocení, jeden projekt zrealizován a proplacen, 1 projekt v realizaci 6. výzva Zázemí pro vzdělávání - v rámci výzvy přijaty 4 projekty, na MAS provedeno hodnocení, předáno na ŘO 7. výzva Kulturní památky 2 - v rámci výzvy přijat 1 projekt, na MAS provedeno hodnocení, předáno na ŘO 8. výzva Sociální služby - přijaty 3 projekty, předány na ŘO 9. výzva Sociální podnikání II - aktuálně probíhá příjem žádostí o podporu OPZ: 1. výzva Sociální služby I - projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti a byl vystaven právní akty 2. výzva Rodina a mládí I - projekty prošly závěrečným ověřením způsobilosti 3. výzva Sociální služby II - v rámci výzvy přijat 1 projekt, na MAS provedeno hodnocení, předáno na ŘO 4. Rodina a mládí II - v rámci výzvy přijaty 2 projekty, na MAS provedeno hodnocení, předáno na ŘO 5. výzva Zaměstnanost I: výzva vyhlášena v únoru 2019, příjem žádostí probíhal od 28. 2. do 14. 4. 2019, podány 2 projekty, žadatelé odstoupili od realizace projektů Sociální podnikání: probíhají konzultace se žadateli, výzva bude vyhlášena dle předpokladu v září 2019 PRV 1. Podpora podnikání a cestovní ruch: vyhlášeny již 3 výzvy, v 1. výzvě schváleno 6 projektů, s žadateli podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato 9 projektů, probíhá administrace na RO SZIF. Třetí výzva uzavřena, přijato 9 projektů, probíhá administrace na RO SZIF. 2. Zemědělství: vyhlášeny již 2 výzvy, v 1. výzvě schváleno 9 projektů, s žadateli podepsané Dohody a projekty byly proplaceny. Druhá výzva uzavřena, přijato celkem 21 projektů, probíhá administrace na RO SZIF 3. Potravinářství: výzva uzavřena, schváleny na MAS 3 projekty, probíhá administrace na RO SZIF 4. Zpřístupnění přírody: vyhlášeny 2 výzvy. První výzva uzavřena, přijat a schválen 1 projekt, probíhá administrace na RO SZIF, byla podána žádost o platbu. Druhá výzva uzavřena, nebyl přijat žádný projekt. 5. Projekty spolupráce mezi MAS: jednání o projektech spolupráce OPŽP: Vyhlášena 1. výzva Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu - příjem žádostí probíhá od 20.2. do 10. 9. 2019 K vyhlášeným výzvám se uskutečnily následující semináře pro příjemce a pro žadatele: 3. výzva PRV - 29.1.2019 5. výzva MAS OPZ - Zaměstnanost I - 5.3.2019 8. výzva MAS IROP-Sociální služby- 6.3.2019
--	---

	9. výzva MAS IROP-Sociální podnikání II-13.6.2019
Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí	V oblasti klíčových intervencí nenastal žádný pokrok.

Popis realizace integrované strategie

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření strategie	Synergické efekty mezi projekty zatím nebyly generovány.
Informace o podaných/ schválených změnách integrované strategie	MAS ve sledovaném období podala žádost o změnu Isg. Tato žádost navazovala na výzvu iROP, kde se narovnával rozpočet dle změnu kurzu EUR ku Kč. Jiné změny neproběhly.
Opatření při neplnění uložených povinností nositelem	Žádná opatření při neplnění ISg nebyla nostelem uplatněna.
Informace o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, za které je tato zpráva vykazována a přijatá opatření	Problémy při realizaci strategie máme při práci se systémem MS2014+ (ISKP a CSSF), které nám komplikují a združují práci. Na chyby v systému bylo upozorňováno. Problémem je také nastavení pravidel projektů spolupráce PRV, kde jsou pravidla příliš svázaná a limitovaná a je velmi obtížné realizovat smysluplné projekty.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci	Riziko: přijetí opatření -Dodržování zvoleného časového a finančního plánu: pravidelná kontrola realizace projektů strategie a jejich včasné a správné naplňování. Avšak nezáleží pouze na nás, ale i na CRR a MMR. -Nedodržení podmínek udržitelnosti u projektů: Příjemce je v podmínkách dotace informován o povinnosti dodržet udržitelnost projektu. Pracovníci MAS provádějí kontrolu na místě jak během realizace, tak po ukončení projektu. -Nefunkčnost MS 2014+: Ponechání časové rezervy, ovšem je složité vyvarovat se problémům se systémem. - Nesplnění milníků: Snaha co nejrychleji zrealizovat výzvy s krátkou dobou realizace, ale potřebujeme rychlejší součinnost CRR a MMR. - Špatně nastavená pravidla a podmínky - jde o PRV projekty spolupráce, snažíme se komunikovat s MZE, aby byla pravidla nastavena vstřícněji k žadateli.
Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP	Ve sledovaném období byla vypracována mid-term evaluace realizace SCLLD. Evaluace (hodnocení) realizace strategie CLLD byla vypracována za účelem získání a zhodnocení informací o správnosti a dosahování cílů, způsobech a fungování implementace (realizace) strategie CLLD. Evaluace doplňuje monitoring, jehož prostřednictvím MAS sleduje a zaznamenává vybrané hodnoty a skutečnosti (finanční pokrok, věcný pokrok). MAS Královská stezka provedla hodnocení s využitím předepsaných metod a postupů, zodpověděla stanovené evaluační otázky a vyhodnotila stanovené procesy a činnosti. MAS provedla k evaluaci Focus groups a také tématické setkání v oblasti sociální a vzdělávání. Evaluace má vypracované následující 4 oblasti: - Oblast A - Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele SCLLD - Oblast B - Relevance SCLLD - Oblast C - Výstupy a výsledky implementace SCLLD - Oblast D - Manažerské shrnutí
Doplňující informace	.
Shrnutí pro veřejnost	MAS Královská stezka ve sledovaném období vyhlásila 5 výzev (2 výzvy IROP, 1 výzva OPZ, 1 výzva PRV, 1 výzva OPŽP). MAS přijala ve sledovaném období k hodnocení celkem 14 projektů (9 projektů PRV, 2 projekty OPZ - Zaměstnanost, 3 projekty IROP - Sociální služby). Všechny přijaté projekty prošly procesem hodnocení na MAS a byly předány na ŘO.

Horizontální principy

Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace: Neutrální k horizontálnímu principu

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory): Neutrální k horizontálnímu principu

Rovné příležitosti mužů a žen: Neutrální k horizontálnímu principu

Financování dle specifických cílů

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
1	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	5 457 470,00			5 457 470,00			4 093 100,00			1 364 370,00		
2	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	21 829 910,00			10 914 950,00			8 186 210,00			2 728 740,00		
3	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	8 334 266,32			7 917 553,00			7 917 553,00			0,00		
4	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	19 490 000,00			7 796 000,00			5 847 000,00			1 949 000,00		
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	21 474 631,57	857 317,93	857 317,93	20 400 900,00	814 452,03	814 452,03	20 400 900,00	814 452,03	814 452,03	0,00	0,00	0,00
6	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	4 928 721,05	1 500 000,00	7 361 924,24	4 682 285,00	1 425 000,00	6 993 828,02	4 682 285,00	1 425 000,00	6 993 828,02	0,00	0,00	0,00

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (za celé období realizace)
7	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	16 891 526,32	1 394 027,34	1 394 027,34	16 046 950,00	1 324 325,97	1 324 325,97	16 046 950,00	1 324 325,97	1 324 325,97	0,00	0,00	0,00
8	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	5 620 000,00	208 765,00	414 452,50	5 339 000,00	208 765,00	414 452,50	4 777 000,00	177 450,25	352 284,62	562 000,00	31 314,75	62 167,88
9	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 567 000,00			3 881 950,00			3 881 950,00			0,00		
10	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	6 607 578,95	0,00	1 785 677,31	6 277 200,00	0,00	1 696 393,44	6 277 200,00	0,00	1 696 393,44	0,00	0,00	0,00
11	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	18 996 789,47			18 046 950,00			18 046 950,00			0,00		
12	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekty spolupráce mezi MAS-09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	2 066 550,00			1 859 900,00			1 394 920,00			464 980,00		

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Celkové způsobilé výdaje (plánovaný stav)	Celkové způsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Celkové způsobilé výdaje (za celé období realizace)	Podpora (plánovaný stav)	Podpora (ve sledovaném období)	Podpora (za celé období realizace)	Příspěvek Unie (plánovaný stav)	Příspěvek Unie (ve sledovaném období)	Příspěvek Unie (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (SR, SF) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (SR, SF)(za celé období realizace)
13	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	4 742 000,00			4 267 800,00			4 030 700,00			237 100,00		
14	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	33 666 270,00			14 813 160,00			11 109 870,00			3 703 290,00		
15	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	2 634 000,00	0,00	389 401,37	2 370 600,00	0,00	389 401,37	2 238 900,00	0,00	330 991,16	131 700,00	0,00	58 410,21
16	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	16 666 666,66			10 000 000,00			10 000 000,00			0,00		

Číslo řádku	Vlastní zdroje příjemce (plánovaný stav)	Vlastní zdroje příjemce (ve sledovaném období)	Vlastní zdroje příjemce (za celé období realizace)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (plánovaný stav)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (ve sledovaném období)	Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) (za celé období realizace)	Národní soukromé zdroje (plánovaný stav)	Národní soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Národní soukromé zdroje (za celé období realizace)	Nezpůsobilé výdaje (plánovaný stav)	Nezpůsobilé výdaje (ve sledovaném období)	Nezpůsobilé výdaje (za celé období realizace)	Soukromé zdroje (plánovaný stav)	Soukromé zdroje (ve sledovaném období)	Soukromé zdroje (za celé období realizace)
1	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
2	10 914 960,00			0,00			0,00			0,00			10 914 960,00		
3	416 713,32			84 896,16			331 817,16			0,00			0,00		
4	11 694 000,00			0,00			0,00			0,00			11 694 000,00		
5	1 073 731,57	42 865,90	42 865,90	1 073 731,57	42 865,90	42 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	246 436,05	75 000,00	368 096,22	0,00	75 000,00	368 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 436,05	0,00	0,00
7	844 576,32	69 701,37	69 701,37	844 576,32	69 701,37	69 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	281 000,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	685 050,00			0,00			685 050,00			0,00			0,00		
10	330 378,95	0,00	89 283,87	0,00	0,00	0,00	105 263,16	0,00	89 283,87	0,00	0,00	0,00	225 115,79	0,00	0,00
11	949 839,47			949 839,47			0,00			0,00			0,00		
12	206 650,00			0,00			0,00			0,00			206 650,00		
13	474 200,00			118 550,00			355 650,00			0,00			0,00		
14	18 853 110,00			0,00			0,00			0,00			18 853 110,00		
15	263 400,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	6 666 666,66			6 666 666,66			0,00			0,00			0,00		

Indikátory

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
1	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	7,00	31.12.2011	10,00	0,00		0,00	31.12.2016	7,00		Výsledek	%
2	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	30,00	31.12.2011	35,00	0,00		0,00	31.12.2018	31,00		Výsledek	%
3	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75201	Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě	0,00	01.01.2014	2,00			0,00				Výstup	Terminály
4	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	0,00	01.01.2014	3,00	2,00	26.06.2018	1,00	31.12.2018	1,00		Výstup	Realizace
5	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76100	Délka nových vybudovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	4,00			0,00				Výstup	km

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
6	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	0,00	01.01.2014	1,50			0,00				Výstup	km
7	Podpora dopravní dostupnosti	Doprava	Doprava-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	0,00	01.01.2014	10,00			0,00				Výstup	Parkovací místa
8	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57520	Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS	108,00	31.12.2014	48,00	0,00		-1,00	31.12.2015	107,00		Výsledek	Území
9	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57001	Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS	0,00	01.01.2014	2,00	4,00	03.07.2018	0,00	30.09.2018	4,00		Výstup	Sety
10	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Podpora bezpečnosti	Podpora bezpečnosti-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	57501	Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS	0,00	01.01.2014	2,00			0,00				Výstup	Objekty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
11	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	67510	Kapacita služeb a sociální práce	461,00	14.12.2015	500,00	41,00	01.02.2019	15,00	31.03.2019	15,00		Výsledek	Klienti
12	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	0,00	01.01.2014	8,00	3,00	01.02.2019	1,00	31.03.2019	1,00		Výstup	Zázemí
13	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67010	Využívání podpořených služeb	0,00	14.12.2015	50,00	45,00	29.11.2017	9,00	31.12.2018	28,00		Výsledek	Osoby
14	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	0,00	01.01.2014	1,00	1,00	29.11.2017	0,00		0,00		Výstup	Dokumenty

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
15	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	0,00	01.01.2014	3,00	0,00	30.06.2018	0,00	31.12.2018	1,00		Výstup	Projekty
16	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	40,00	25,00	29.11.2017	24,00	31.12.2018	36,00		Výstup	Osoby
17	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10211	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory	0,00	14.12.2015	2,00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	Organizace
18	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby	Sociální služby-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	0,00	01.01.2014	1,00			0,00				Výstup	Služby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
19	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	30.06.2018	-5,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Projekty
20	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67001	Kapacita podpořených služeb	0,00	01.01.2014	20,00	20,00	29.11.2017	0,00	30.06.2018	20,00		Výstup	Místa
21	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	55102	Počet podpořených komunitních center	0,00	01.01.2014	1,00	1,00	29.11.2017	0,00	30.06.2018	1,00		Výstup	Zařízení
22	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	10213	Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře	0,00	01.01.2014	3,00			0,00				Výstup	Organizace

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
23	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	0,00	29.11.2017	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
24	Lepší dostupnost a kvalita sociálních služeb	Sociální služby OPZ	Sociální služby OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	0,00	14.12.2015	10,00	0,00	29.11.2017	0,00	31.12.2018	0,00		Výsledek	Osoby
25	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání OPZ	Sociální podnikání OPZ-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	6,00			0,00				Výstup	Osoby
26	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10403	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny	0,00	01.01.2014	3,00	3,00	31.08.2018	0,00	30.09.2018	0,00		Výstup	FTE

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
27	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10105	Počet nových podniků, které dostávají podporu	0,00	01.01.2014	1,00	1,00	31.08.2018	0,00	30.09.2018	1,00		Výstup	Podniky
28	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10400	Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	0,00	01.01.2014	5,00	3,50	31.08.2018	0,00	30.09.2018	0,00		Výstup	FTE
29	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	5,00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výsledek	FTE
30	Zlepšení podmínek podnikání	Podpora podnikání a Cestovní ruch	Podpora podnikání a Cestovní ruch-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	14,00	4,00	30.06.2018	10,00	30.06.2018	11,00		Výstup	Podniky
31	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50100	Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	01.01.2014	2,00			0,00				Výstup	Zařízení

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
32	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50110	Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku	0,00	14.12.2015	10,00	0,00	24.05.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
33	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50120	Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00	0,00	24.05.2019	0,00		0,00		Výsledek	Osoby
34	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	1,00	1,50	30.06.2018	3,00	30.06.2018	4,50		Výsledek	FTE
35	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10411	Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším vzděláním	28,50	31.12.2012	22,00	0,00		-9,10	31.12.2018	13,10		Výsledek	%
36	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10000	Počet podniků pobírajících podporu	0,00	01.01.2014	3,00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
37	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10102	Počet podniků pobírajících granty	0,00	01.01.2014	3,00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	Podniky
38	Rozvoj sociálního podnikání	Sociální podnikání	Sociální podnikání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	10300	Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty)	0,00	01.01.2014	12 013,00	5 181,68	30.06.2019	0,00	30.06.2019	69 687,69		Výstup	EUR
39	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	14.12.2015	20,00	115,00	24.05.2019	0,00	31.08.2018	77,00		Výstup	Osoby
40	Vytvoření podmínek pro rodiny a mladé	Rodina a mladí	Rodina a mladí-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	20,00	150,00	24.05.2019	0,00	28.09.2018	42,00		Výstup	Osoby
41	Podpora rozvoje zemědělství a jeho konkurenceschopnosti díky inovacím a kvalifikovanosti, diverzifikace	Zemědělství	Zemědělství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	6,00	8,00	30.06.2018	15,00	30.06.2018	16,00		Výstup	Podniky

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
42	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93701	Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4)	0,00	01.01.2014	3,00	0,00	30.06.2018	3,00	30.06.2018	3,00		Výstup	Podniky
43	Zaměření potravinářství na místní produkty a inovace	Potravinářství	Potravinářství-09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23)	0,00	14.12.2015	1,00	0,00	30.06.2018	2,00	30.06.2018	2,00		Výsledek	FTE
44	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání / odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ**	0,00	14.12.2015	4,00			0,00				Výsledek	Osoby

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
45	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62900	účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00			0,00				Výsledek	Osoby
46	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63100	účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	1,00			0,00				Výsledek	Osoby
47	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ**	0,00	14.12.2015	1,00			0,00				Výsledek	Osoby
48	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolních zařízeních	77,30	31.12.2013	90,50	0,00		-2,00	31.12.2018	82,10		Výsledek	%

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
49	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	150,00	140,00	29.05.2019	0,00		0,00		Výstup	Osoby
50	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	0,00	01.01.2014	9,00	3,00	29.05.2019	0,00		0,00		Výstup	Zařízení
51	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	5,40	31.12.2013	5,00	0,00		0,00	31.12.2017	6,80		Výsledek	%
52	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Zázemí pro vzdělávání	Zázemí pro vzdělávání - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	0,00	14.12.2015	8,00			0,00				Výsledek	Osoby
53	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	93001	Celková (podpořená) plocha (0.5)	0,00	01.01.2014	0,10	0,00	30.06.2018	1,55	30.06.2018	1,55		Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
54	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62600	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	0,00	14.12.2015	8,00			0,00				Výsledek	Osoby
55	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	62700	účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	0,00	14.12.2015	2,00			0,00				Výsledek	Osoby
56	Zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přenos zkušeností a partnerství	Zaměstnanost	Zaměstnanost-03.2.65.1	Operační program Zaměstnanost	60000	Celkový počet účastníků	0,00	01.01.2014	10,00			0,00				Výstup	Osoby
57	Zpřístupnění přírodních krás	Zpřístupnění přírody	Zpřístupnění přírody - 09.6.93.19.2.1	Program rozvoje venkova	92702	Počet podpořených akcí/operací (O.3)	0,00	01.01.2014	2,00	0,00	30.06.2018	1,00	30.06.2018	1,00		Výstup	akce/operace
58	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky-06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91010	Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné	26 553 793,00	31.12.2013	27 500 000,00	0,00		665 386,00	31.12.2018	34 021 133,00		Výsledek	Návštěvy/rok

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
59	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	90501	Počet revitalizovaných památkových objektů	0,00	01.01.2014	4,00	1,00	14.06.2017	0,00		0,00		Výstup	Objekty
60	Podpora a rozvoj kulturního dědictví	Kulturní památky	Kulturní památky - 06.4.59.4.1	Integrovaný regionální operační program	91005	Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí	0,00	01.01.2014	300,00	250,00	14.06.2017	0,00		0,00		Výstup	Návštěvy/rok
61	Zkvalitnit spolupráci obcí a zefektivnit chod úřadů v regionu MAS a podpořit vzájemnou spolupráci MAS	Projekty spolupráce mezi MAS	Projekt spolupráce mezi MAS - 09.6.93.19.3.1	Program rozvoje venkova	92501	Celkové veřejné výdaje (O.1)	0,00	01.01.2014	68 763,00	0,00	30.06.2018	0,00	30.06.2018	0,00		Výstup	EUR
62	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu - 05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	46500	Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování	0,00	01.01.2014	4,20			0,00				Výstup	ha

Číslo řádku	Specifický cíl ITI/IPRÚ/CLLD	Opatření ITI/IPRÚ/CLLD	Podopatření	Program	Kód indikátoru	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Datum cílové hodnoty	Závazek	Datum závazku	Dosažená hodnota (ve sledovaném období)	Datum dosažené hodnoty	Dosažená hodnota (za celé období realizace IN)	Procento plnění indikátoru	Typ indikátoru	Měrná jednotka
63	Zajištění dostatečné infrastruktury zavádění inovací a IT	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu	Obnova krajiny a její využití - zeleň v intravilánu-05.4.27.4.4	Operační program Životní prostředí	45412	Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí	0,00	01.01.2014	3,00			0,00				Výsledek	Lokality

Přiložené dokumenty									
Číslo řádku	Pořadí	Název dokumentu	Příloha	Doložený soubor	Druh dokumentu	Typ dokumentu	Osoba, která soubor zadala do MS2014+	Datum vložení	Verze dokumentu
1	1	Čestné prohlášení	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5MzgZnzAx MjtQcmlsb2hhRE1TO0Zh bHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	MATELI1	8. 7. 2019 7:27:56	1
2	2	PRV_přehled čerpání	https://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1T UHJpbG9oe VVNWklOOzc5NTQ1MDA zOTtQcmlsb2hhRE1TO0ZhbHNI	ANO	Přílohy zprávy o plnění integrované strategie	Implementační / realizační 1	CHAGUS	10. 7. 2019 8:32:12	1